

**Projeto LGPD Anoreg**  
**Cronograma (feriados não considerados)**

	<b>Início</b>	<b>Prazo Máximo</b>
<b>Fase 01</b>	<b>28/06/2021</b>	
Primeira reunião	28/06/2021	
Formação do comitê		09/07/2021
Convocação do Comitê		16/07/2021
Kick-Off / Nivelamento	16/07/2021	
Distribuição de questionários / pedidos de informações		16/07/2021
<b>Fase 02</b>		
<b>Levantamento de dados</b>		
Questionários		23/07/2021
Aplicação de Ferramentas de coleta		30/07/2021
Inventário de TI		23/07/2021
Emissão do diagnóstico de maturidade	26/07/2021	13/08/2021
<b>Fase 03</b>		
Risk Assessment (TI)		13/08/2021
Avaliação das tecnologias de proteção aplicadas (TI)		13/08/2021
Avaliação das proteções jurídicas aplicadas (Jur)		N/A
Definição de framework a ser utilizado como referência pra benchmark (análises e recomendações)		N/A
Gap Analysis (TI): Adequações necessárias		13/08/2021
Recomendações de ações corretivas/preventivas de TI (baseadas no Gap Analysis de TI)		13/08/2021

Gap Analysis ( <b>Jur</b> ): Adequações necessárias		N/A
Recomendações de ações corretivas/preventivas Jurídicas (baseadas no Gap Analysis Jurídico)		N/A
Recomendações de processos de criptografia e/ou anonimização		20/08/2021
Avaliação e recomendações de processos de Backup		13/08/2021
Avaliação e recomendações de processos de descarte de informações		20/08/2021

<b>Fase 04</b>		
Política de segurança da Informação		27/08/2021
Implantação do programa de privacidade de dados pessoais (JUR)		N/A
Plano de resposta à incidentes		17/09/2021
Estruturação do comite de privacidade		N/A
Gestão e rastreabilidade de consentimentos		N/A

<b>Fase 05</b>		
Workshop / programa de capacitação em privacidade e segurança da informação		01/10/2021
Comparação dos indicadores de maturidade (antes e depois do projeto)		N/A

<b>Fase 06</b>		
Entrega / finalização do projeto		15/10/2021
Dúvidas, ajustes finais e entrega definitiva		